

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9»

Утверждаю
директор школы

_____ /Е.А.Кулагина/
«
_____» _____ 2010г.
приказ № _____
от « _____ » _____ 2010г.

**Программа деятельности
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»
по внедрению и реализации ФГОС в 1-а классе с 1 сентября
2010 года**

Цель:

создание условий для введения и реализации в 1 классе ФГОС с 1 сентября 2010 года.

Задачи:

- организовать методическое сопровождение педагога, внедряющего ФГОС;
- внести изменения в нормативно-правовую базу школы в соответствии с требованиями ФГОС;
- формировать кадровый потенциал школы.

4	Выявление дефицитов (кадровых, материально-технических, финансовых, учеб.-метод. комплекса)	Апрель-май	Администрация	Составление сметы расходов
5	Подготовка материально-технической базы для работы пилотного класса	Май-август	Кулагина Е.А.	Создание условий для реализации пилотного проекта
6	Деятельность рабочих групп по созданию программ	Июнь-август по плану РГ	Борзых Т.Н.	Образовательная программа, программы по направлениям
7	Согласование годового календарного учебного графика, учебного плана на 2010-2011 уч.год	Июнь	Кулагина Е.А.	Утвержденный календарный учебный график, учебный план на 2010-2011г.
8	Подготовка документов к экспертизе (образовательная программа, рабочие программы по предметам, программы по направлениям)	Август, сентябрь	Борзых Т.Н. Ермакова Е.П.	Пакет документов для экспертизы
9	Проведение родительского собрания и консультаций с родителями будущих первоклассников по проблемам введения ФГОС	Июнь-август	Кулагина Е.А. Тихомирова И.Ю.	Изучение образовательных потребностей родителей будущих первоклассников
10	Корректировка программы ООПНОО	Август	Администрация, Рабочая группа	Программа ООПНОО

методическое направление

№	Мероприятия	Сроки	Исполнители	Результат
1	Курсовая подготовка заместителя директора по УР и учителя начальных классов по внедрению и реализации ФГОС	Май-июнь	Борзых Т.Н. Тихомирова И.Ю.	Знакомство с нормативными и методическими документами
2	Анализ существующих УМК, Формирование УМК на 2010-2011 уч. г. (1	Май-	Администрация,	Список УМК в соответствии со

	класс).	сентябрь	Тихомирова И.Ю.	ФГОС
3	Обобщение практики подготовки ОУ к введению ФГОС.	Август-сентябрь 2010	Борзых Т.Н. Тихомирова И.Ю.	Выступление на педсовете, сообщение на сайте школы
4	Цикл школьных семинаров по введению ФГОС	В течение уч. года	Борзых Т.Н.	Подготовка всего коллектива к введению ФГОС
5	Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС через сайт школы	В течение уч. года	Зинченко Е.В. Рабочая группа	Работа сайта школы

Нормативно-правовое направление

№	Мероприятия	Сроки	Исполнители	Результат
1	Внесение изменений в образовательную программу школы	Сентябрь	Администрация	Измененная образовательная программа школы
2	Создание локальных актов	Июнь-сентябрь	Администрация	Локальные акты об организации учебного процесса
3	Внесение дополнений в положение о доплатах и надбавках ОУ для членов рабочей группы по введению ФГОС.	Август	Кулагина Е.А.	Положение о доплатах и надбавках ОУ
4	Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание).	Август-сентябрь	Администрация	расписание уроков штатное расписание
5	Разработка Положения о системе оценки достижений младших школьников	Апрель-август	Борзых Т.Н. Рабочая группа	Положение о системе оценки достижений младших школьников

Кадровое направление

№	Мероприятия	Сроки	Исполнители	Результат
1	Подбор кадров: - педагоги, реализующие внеурочную деятельность - психолог - логопед - зам. директора по начальной школе	Август	Кулагина Е.А.	Отсутствие вакансий